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Lysleype legges om. Skjerming med

vegetasjon mellom turvei og bolig.
Nytt friomrade med gapahuk mot ser.
Opprettholder stiforbindelse fra
Busoppveien.

Nytt bekkedrag - bedre for overvann og
naturmangfold.

Ingen negative konsekvenser for

naturmangfold.
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Alternativ 1 - pa garden

Pa grunn av Fylkesmannens innsigelse til
KPA i 2018 ble alternativ 1 vurdert pa nytt.
Det fastholdes at alternativ 1 ikke er egnet til
formalet, blant annet grunnet krevende
terreng som medfarer

» Hoye kostnader

» Ikke optimale bygningslasninger for
brukerne mht. sikkerhet
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Alternativ 2 - «hyttetomtan» |[\A% /.

Delvis nedbygging av dyrket mark
Utfordrende adkomstmuligheter

Mulig konflikt med forminner
Krevende terreng som medferer
Hoye kostnader

Ikke optimale bygningslasninger for brukerne
mht. sikkerhet

Lang avstand til aktivitetsbygg
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«Parsellhagen»

Ble gitt i gave fra kommunen til Rykkinns
innbyggere.

» Dette er et viktig tiltak for miljeet og

integrering

Ikke regulert til formalet.
Ligger neert eksisterende
boligbebyggelse.
Utfordrende adkomst.
Vil forsinke prosessen med 1-2 ar.
Bolig i @st ma sannsynligvis eksproprieres
og rives grunnet begrenset adkomst.

S —
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Konsekvenser av a endre plassering na

Kommunen har behov for plassene fra 2021, opprinnelig ferdigstillelse av
prosjektet var 2021. Viktig & holde fremdrift for 3 ivareta brukerne.

Kommunen ma skaffe andre boligtilbud til beboerne som skal flytte inn i
Busoppveien.
Oppfelging av beboere vil bli svaert kostnadskrevende i en mellomperiode til
nytt anlegg star klart.
Lavere bo- og oppfelgingstilbud til brukerne dersom det ikke etableres et
boligtilbud som er tilpasset for sikkerhet, tilrettelegging osv.

Vesentlige forsinkelser —inntil 1-2 ar.
» Nytt mandat og budsjett il utredning
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relgende temaer DIir belyst

» Brukerne - og byggene

» Tidligere politisk behandling

» Beskrivelse av planforslag

» Vurderte alternativer

» Konsekvenser av a endre plassering na
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Nye omsorgsboliger
» Baerum kommune skal bygge 8 individuelle omsorgsleiligheter med
tilherende personalfasiliteter for mennesker med utviklingshemming
» Boligene ma tilpasses den enkeltes beboers helt spesielle behov
» Samlokalisering med eksisterende boliger, og aktivitetstilbud er

nedvendig for a sikre forsvarlig og effektiv drift, bade for beboerne,
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Kriterier for valg av tomt

>

Samlokalisering med Brekkeski for bedre ressursutnyttelse/
«stordriftsfordeler»

Kjerbar adkomst rundt boligen — sikkerhetshensyn

Skjerming av bolig fra omkringliggende milje — kan ikke ligge i
tettbebygd strak

Alle boenheter pa bakkeplan - universelt utformetytilrettelagt
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Etablering av nytt aktivitetsbygg

Nedvendig at beboerne har

ett aktivitetstilbud som er:
Individuelt tilrettelagt
| umiddelbar narhet, slik
at det er gangavstand til
boligene

» Inzrhettil det allerede
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Saksgang for Busoppveien bolig

+ Tilleggshering av kommuneplanens arealdel i FSKsak 047/28
(21.3.2018) og forslag til 3 alternative plasseringer av nytt
botilbud presenteres. Alternativ 1 (etablering oppe pa
Nordby gérd) vedtas av formannskapet.

+ Tilleggshering av kommuneplanens arealdel behandles i KST
sak 024/18 (04.04.18), utfyllende opplysninger om
alternativene presenteres for kommunestyret.

» Bade alternativ 1 og alternativ 3 vedtas av
kommunestyret.

+ Fylkesmannen varsler innsigelse til alternativ 3 som folge av
bygging pa dyrket mark.
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Bygging nede p3 jordet, jf. vedtak i FSK.
Bygget er trukket sa langt mot evrig bebyggelse som
mulig for minimere belastning pa jordarealet. >

Matjordplan er utarbeidet.

God matjord bl flyttet til omrader som har nedsatt
produksjonsevne.

Det arbeides med en lasning hvor LNF omrade, avsatt
til boligforml, frigis som dyrket mark. Eksempelvis

deler av brannstasjonstomten i Griniveien.
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