

INFORMASJONSBREV

FRA KLA

Kvitåvatn langrenns- og Aktivitetsarena AS
Juni 2018

MASKINENE ER I GANG IGJEN!

I starten av juni startet Skårberg Maskin på nytt opp arbeidet med turvei fra Bygget til Vatnedalen. Pr. 19.06.18 er det igang 4 gravemaskiner og 6 lastebiler. Det kommer flere til etterhvert. Vi er i dialog med kommunen vedrørende tilknytningsvei inn ved Brendstaul. Planen var i utgangspunktet å starte med ett lag i Vatnedalen og ett lag ved Bygget. Det har kommet opp ønsker fra grunneiere/utbyggere på noen justeringer av trassen. Dette gjør vi hva vi kan for å imøtekomme. Det betyr i praksis at vi starter opp litt senere i vest enn først planlagt.

Skårberg har som mål å ha hele traseen klar til vinteren, men det er mulig vi venter med topplaget til våren 2019. Da vil veien få satt seg godt før vi legger på siste gruslag.



Pr. i dag er det laget ca. 1,8 km "grovvei" av totalt 5,8 km

FINANSIERING

Tippemiddelsøknadene til prosjektet er godkjent, og Tinn Kommune har nettopp vedtatt å forskuttere hele beløpet på totalt ca. 4.2 mill for hele fase 1! Det betyr at vi ikke trenger å mellomfinansiere dette fram til de ville blitt utbetalt av Telemark Fylkeskommune om et år eller to.

Vi har fått inn en del midler i løpet av vinteren, og for å komme i mål med fase 1 gjenstår det nå snaue kr. 300.000.- Dette er så nærme at vi må klare å få inn de siste kronene!

Har du som hytte/leilighetseier enda ikke gitt ditt bidrag på kr. 3000.- for fase 1, så er det ikke for sent!

Det kan enten Vippses over til Vippskonto 87 207 eller settes inn på vår konto i Tinn Sparebank kontonr. 2620.44.13354

Det er helt avgjørende å få fullfinansiert fase 1 før arbeid med fase 2 påbegynnes. Frist for det er 01.09.2018 for å rekke å sende inn nye tippemiddelsøknader for fase 2.



KLA ønsker alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,
På vegne av arbeidsgruppen i KLA
Britt Svartdal