

INFORMASJONSBREV

FRA KLA

Kvitåvatn langrenns- og Aktivitetsarena AS

I forbindelse med årsmøtene som de fleste velforeninger gjennomfører i påsken, sender vi herved ut en kort redegjørelse for prosjektet "Et sprekere Gaustaområde".

I september 2017 satt vi spaden i jorden og startet opp bygging av ca. 6 km. Grusvei. Vi fikk bygget i underkant av 1 km. før vi måtte gi oss da snøen kom.



Slik så den delvis ferdige turveien ut før snøen kom.

OPPSTART VÅREN 2018

Vi har hatt møter med entreprenør og regner med at oppstart kan skje i løpet av mai hvis forholdene tilsier det. Planen er at vi starter med 2 arbeidslag, ett ved Vatnedalen og ett ved Kilen/Bygget. Vi forventer at fase 1 er ferdigstilt i løpet av høsten 2018.

FINANSIERING

Som tidligere nevnt kom vi ikke helt i mål med finansieringen i 2017. Men vi har fått kr. 400.000.- fra Sparebankstiftelsen DNB, men dessverre avslag på søknaden til Gjensidigefondet hvor vi søke om kr. 800.000.- Også fra Telemark Fylkeskommune har vi fått avslag. Det gjenstår nå i overkant av kr. 500.000.- for å fullfinansiere fase 1.

Vi har stor tro på at vi klarer å få inn de siste kronene, og jobber videre med dette frem mot sommeren. Alle som har vært involvert i prosjektet og som har sagt ja til bidrag til finansieringen har nå betalt. Men det er fremdeles mulig å få med flere av hytte/leilighets-eierne, samt noen av de nye utbyggerne i området.

Alle tippemiddelsøknader er godkjent, men utbetalingene er avhengige av antall søkere hvert år. 1.000.000.- er utbetalt i 2017, og ny søknad om utbetaling av tippemidler sendes innen 01.05.18. Pengene kommer, men vi vet enda ikke når.

Har du enda ikke gitt ditt bidrag på kr. 3000.- for fase 1, så er det ikke for sent!
Det kan enten Vippses over til Vippskonto 87 207 eller settes inn på vår konto i Tinn Sparebank kontonr. 2620.44.13354

FASE 2

Som kjent er fase 2 tenkt som skissert på kartet, merket med rød strek på sydsiden av Kvitåvatn. Vi ønsker å starte opp med planlegging av fase 2 i sommer, slik at nødvendige tippemiddelsøknader og annet sendes i høsten 2018. ***Det forutsetter at fase 1 blir fullfinansiert i løpet av våren/forsommeren 2018.***



KLA ønsker alle en riktig god påske med flotte skimuligheter i Gaustaområdet!

Med vennlig hilsen,
På vegne av arbeidsgruppen i KLA
Britt Svartdal