

FAKTURA

Fakturanr.:

002551

Fakturadato:

24.05.2023

Holtane Vel og Båtforening

Flekkenveien

3145 TJØME

Forfallsdato:

07.06.2023

Bet. betingelser:

14 dager netto

Kundenr.:

22972

Vår ref.:

Deres ref.

Jens Kjellesvik

Prosjekt.:

6021

Prosjektleder:

Johnsen, Chriss Toni

Sluttnota

Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Mva.%	Rab.%	Totalt
	Sluttnota, se vedlegg	1,00	STK	452 400,00	25	0%	452 400,00

MVA spesifisering

MVA beløp

MVA 25,00 % av 452 400,00

113 100,00

Beløp ekskl. MVA

452 400,00

Totalt MVA beløp

113 100,00

Å betale NOK

565 500,00

KID nr.: 02297200255107

PB 1513 Kilen
3206 SANDEFJORD
NORGE
Telefon: 33483090
e-post: post@arneroed.no
Org.nr.: NO 919700572 MVA Foretaksregisteret

Bankkonto: 24800602897
IBAN: NO9124800602897
BIC: SPTRNO22
Bank/adresse: SpareBank 1 Sørøst Norge
Anton Jenssensgate 2
3125
Tønsberg
NORGE
Forsinkelsesrente:

Prosjekt: Holtane Vel- og Båtforening

SLUTTNOTA

Faktura til:

Sluttnota

Utført pr: 24.05.2023	
Utført totalt	452 400,00
- Utført forrige periode	0,00
=Utført denne periode	452 400,00
+Mva.	113 100,00
Sum inkludert mva	565 500,00

Mengder								Verdi					
Postnr	Beskrivelse	Anbudet	Enh	Tot. tom. forrige per.	Utført denne per.	Utført totalt	Enhetspris	Anbudet	Tot. tom. forrige per.	Utført denne per.	Mva denne per.	Utført totalt	Utført %
1	Rigg/Nedrigg av mudderutstyr	1,00	RS	0,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	100,00
2	Lokalisering og markering av kommunal sjøledning som ligger i mudderområdet	1,00	RS	0,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00	100,00
3	Utlegg av siltgardin for beskyttelse mot spredning av sedimenter(Krav i tillatelsen	1,00	RS	0,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00	100,00
4	Mudrning av forurenset topplag (ca.30cm) med levering av masser til Noah Lang	550,00	m3	0,00	150,00	150,00	436,00	239 800,00	0,00	65 400,00	16 350,00	65 400,00	27,27
5	Deponiavgift for levering av forurensede masser på Noah Langøya	550,00	m3	0,00	150,00	150,00	640,00	352 000,00	0,00	96 000,00	24 000,00	96 000,00	27,27
6	Mudring av resterende masser med transport og dumping på Beinskjæra i Sande	500,00	m3	0,00	450,00	450,00	380,00	190 000,00	0,00	171 000,00	42 750,00	171 000,00	90,00
Sum total:								901 800,00	0,00	452 400,00	113 100,00	452 400,00	