



Til kjøpere på «Kvitre»

Jessheim, 03.04.2024

Statusoppdatering «Kvitre»

Hei,

Vi ønsker å informere dere om status i prosjektet. Her kommer den månedlige statusoppdateringen for «Kvitre», for mars 2024.

Status fremdrift:

Graver holder fortsatt god fremdrift på Kvitre. På felt A jobbes det nå med noe gjenstående VVA-arbeider. På felt B er det ferdig sprengt og det jobbes videre med infrastruktur og klargjøring til plater.

Parkeringsanlegget på felt A nærmer seg ferdigstillelse. For tiden jobbes det med montering av rekkverk. Asfaltering er planlagt i uke 15/16.

Vi er godt i gang med oppføring av de to første leilighetsbyggene (nr. 1-4 og 5-8). Bygg 1-4 er stort sett ferdig utvendig. Bygg 5-8 har oppstart med montering av utvendig panel denne uken. Bygg 9-12 har planlagt oppstart i uke 15/16. Bygg 13-16 er ferdig støpt.

Det er støpt plater på enebolig 17-21. På enebolig 22-25 er det støpt ringmur og rørlegger jobber med bunnledninger. Enebolig 26-31 har planlagt oppstart med ringmur og betong i uke 15/16.

Rammesøknad for felt B er godkjent. Søknad om igangsettingstillatelse av bunnledninger og plater for bolig 43-66 sendes til kommunen denne uken. Oppstart av betongarbeidene er planlagt i uke 20.

Det vil i løpet av denne uken startes opp montering av en brakkerigg på området.

Status salg:

Siden forrige oppdatering har vi to nye salg på rekkehus. Det er jevnt med interesse og vi har hatt noen nye henvendelser i løpet av påsken. Vi merker en bedring i markedet og er optimistiske med tanke på flere salg i tiden fremover.

Vi ønsker å informere om at det av sikkerhetsmessige hensyn ikke er lov til å besiktige byggeplassen uten avtale med oss.

Følg gjerne prosjektet på Instagram for oppdateringer underveis! Kvitre_Skogmo

Se bilder fra prosjektet tatt 03.04.2024 på side 2-8.

Vennlig hilsen

Hedda Øversjøen

Leder salg og marked region Øst

Epost: hedda.oversjoen@hellvikhus.no
Mobil: 47 28 74 66













