



BERGEN SPORTSFISKERE

Plan for rehabilitering og habitattiltak i Ådlandsbekken, Bergen kommune, Ytrebygda.

Befaring av Ådlandsbekken gjennomført fredag 12.04.2024 av Knut Prestegård og Olaf Bøckmann.

Noen bilder lagt til til slutt i dokumentet

Hensikt: Bedre oppgangen for sjøaure og tilrettelegge for bedre gytestrekninger på strekningen fra sjø til Ådlandsvannet

Vår konklusjon så langt er:

- Opprydding og åpning av bekkeløpet i og langs bekken: kvist, greiner, plast mm
- Vurdering av eventuelle tiltak av sammenrast mur langs bekken fra kommunalt pumpehus og nedover.
- Avklaring mot Bergen kommune VA-etaten om overløpsrør fra kloakkpumpestasjon til bekken.
- Vurdering av fjerning av svartlistede planer (gyvel, tromsøpalme/kjempebjørnekjeks) Tiltaket kan medføre krav mot den som er ansvarlig for utfylling av forurensete messer.
- Fjerning av utglidde jordmasser langs bekken.
- Fjerning av gras/torv i bekken
- Fjerning av fin sand/silt på gytestrekninger.
- Utlegging av gytegrus på nærmere angitte steder.
- Etablering av noe kantvegetasjon etter avtale og i samarbeid med grunneiere.

Planen inndeles i 4 faser.

Fase 1. Forberedende arbeider

Utarbeide plan for rehabilitering av bekken.

Kontakt med grunneierne langs bekken for å informere om planen og få nødvendige tillatelser til ferdsel langs og foreslåtte arbeider i og langs bekken.

Søknad til Bergen Elveforum om midler.

Tid: Våren/sommer 2024

Kostnad: ingen



BERGEN SPORTSFISKERE

Fase 2. Tillatelser fra det offentlige

Innhente nødvendige tillatelser fra offentlige og private.

- Grunneier – skriftlig avtale
- Bergen kommune – BME/VA ?
- Statsforvalter – miljøvernavd. (fisk/el.app)
- NVE (inngrep i vassdrag)

Tid: Vår/sommer/høst 2024

Kostnad; Ingen

Fase 3. Undersøkelse

Få utført nødvendige undersøkelser i og langs bekken. Avklaring mot V`Bergen Elveforum om allerede utførte undersøkelser.

- Vannkvalitet
- Forurensningsgrad
- Bunnsedimenter
- Fiskebestanden / gyting

Tid: Høst 2024

Kostnad: Ja, omfang usikkert

Fase 4. Utførelse

- Opprydding i og langs bekken
- Fjerning av sand /silt og i bekken
- Utlegging av gytegrus
- Etablering av kantvegetasjon

Denne fasen utføres med hjelp fra Ytrebygda Ungdomsskole og ledes av Bergen Sportsfiskere.

Utførelsen avklares med grunneiere.

Tid: Høst/vinter/vår 2024-2025

Kostnad: Ja, omfang usikkert

Planens tidslinje er usikker og kan medføre forlengelse i tid.



BERGEN SPORTSFISKERE



Parti i elven nedenfor Ådlandsvannet



BERGEN SPORTSFISKERE



Parti i elven nedenfor Ådlansvannet



BERGEN SPORTSFISKERE



Parti i elven nedenfor Ådlansvannet



BERGEN SPORTSFISKERE



Parti i elven ned mot ny vegbro



BERGEN SPORTSFISKERE



Under ny vegbro



BERGEN SPORTSFISKERE



Strekning med sammenrast mur nedenfor gamlevegen v/ pumpehus



BERGEN SPORTSFISKERE



Parti i elven mellom gamlevegen og sjø, overløpstunnel utført av V/A-etaten