



Oslo Kommune
Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 150B, 0754 Oslo
Sendt på e-post til: postmottak@bva.oslo.kommune.no

Røa, 14. januar 2020

Deres referanse: 18/01200 -70

FRIVILLIGHETSMIDLER 2019 RØA VEL – OPPRUSTING AV GRØNN LØKKE OG LEKEPLASS

Vi viser til Røa Vels søknad 28. februar 2019 om frivillighetsmidler til opprusting av grønn løkke og lekeplass i Sørsletta og brev fra Bydel Vestre Aker 20. mai 2019 med vedtak om støtte på kr 9000. Røa Vel er veldig takknemlig for mottatt støtte fra bydelen og vi vil med dette gi en kortfattet rapport om gjennomføringen.

Planene omfattet blant annet anskaffelse av et klatrestativ. Den endelige økonomiske rammen for prosjektet ble imidlertid vesentlig mindre enn det som var estimert i søknaden. Enklere og rimeligere løsninger ble vurdert, men det viste seg vanskelig å tilfredsstille de omfattende kravene og sikkerhetsreglene som gjelder for lekeapparater. Nabogruppen og Røa Vel vurderte hvordan man best kunne tilpasse prosjektet innenfor den økonomiske rammen og det ble besluttet å ruste opp fotballplassen. Denne var mye brukt av de minste, men var i dårlig forfatning. Plassen ble planert og det ble lagt ut ferdiggress. Videre ble det anskaffet en ny parkbenk. Samlede kostnader ble kr 25 256, jf. spesifikasjon i vedlegg 1. Det ble nedlagt betydelig dugnadsinnsats fra nabogruppen og prosjektet ble ferdigstilt før sommerferien. Resultatet ble veldig bra, og plassen har vært flittig brukt i høst. Se bilder i vedlegg 2.

Den 29. juli 2019 fikk Røa Vel en henvendelse fra Oslo Kommune v/Bymiljøetaten. Se vedlegg 3, Dette synes å være en respons på den søknaden som vi hadde sendt til bydelen. BYM hadde da fått klarlagt at de hadde forvaltningsansvaret for plassen. Etter en befaring og etterfølgende dialog har BYM i løpet av høsten sørget for oppgradering, flytting og sikring av det eksisterende huskestativet, drenert og montert et nytt lekestativ. Se bilde i vedlegg 4. BYM har videre innplassert plassen på listen for regelmessig klipping og vedlikehold. I vinter skal det også utplasseres noen tømmerstokker til en balansesti. Det gjenstår oppfylling av sand, planering og såing, som skal utføres til våren.

I sum har dette, etter Røa Vels oppfatning, blitt et svært vellykket prosjekt, gjennomført i et godt samarbeide mellom beboere, Røa Vel og Oslo Kommune v/Bydelen og Bymiljøetaten.

Med vennlig hilsen

Svenn Erik Forsstrøm
Styremedlem og leder for arbeidsgruppen Grønne lunger i Røa Vel

4 vedlegg

OPPRUSTING AV SØRSLETTA LØKKE OG LEKEPLASS 2019**REGNSKAP**

Kostnader		Beløp
1.	Jord og gjødsel	5 149
2.	Leie av redskaper	2 200
3.	Ferdigplen 250 kvm	13 750
4.	Transport	2 000
5.	Parkbenk	2 157
SUM		25 256

Finansiering		Beløp
1.	Bydel Vestre Aker	9 000
2.	Røa Vel	16 256
SUM		25 256

Arbeidet ble utført på frivillig dugnadsbasis.

I tillegg kommer anskaffelser og arbeid utført og dekket av Oslo Kommune v/Bymiljøetaten.

OPPRUSTING AV SØRSLETTA LØKKE OG LEKEPLASS 2019 - BILDER

TRINN 1 – planering og legging av nytt gress ved dugnadsinnsats



Ferdig:





Svenn Erik Forsstrøm

Deres ref.:

Vår ref.: 18/11264-56

Saksbeh.: Renate Vea Petersson
Org. enhet: Parkseksjonen

Dato: 29.07.2019

Arkivkode: 060

SØKNAD OM MIDLER TIL OPPRUSTING AV LEKEPLASS PÅ KOMMUNENS OMRÅDE - GNR/BNR 27/988

Viser til søknad 28.2.2019 vedrørende ønske om midler til opprustning av kommunal lekeplass, samt telefonsamtale 24.7.2019.

Bymiljøetaten har tidligere ikke vært klar over at denne lekeplassen eksisterer, ei heller at den ligger inn under vårt forvaltningsansvar. Vi ønsker derfor å ta en befaring med Røa vel for å vurdere tilstand av apparater og grøntområde. Etter avtale på telefon vil befaringsen skje tirsdag 13.august kl.10:30. Oppmøte like ved inngangen til lekeplassen ved Sørsletta.

Det finnes ikke en ordning for tildeling av midler gjennom oss, men vi har mulighet for innkjøp av apparater og drift innenfor gitte rammer, gjennom vår driftskontrakt.

Med vennlig hilsen

Renate Vea Petersson
park- og friområdeforvalter

OPPRUSTING AV SØRSLETTA LØKKE OG LEKEPLASS 2019 - BILDER

TRINN 2 – Flytting, opprusting, sikring og utplassering nytt lekeapparat v/BYM

